

第五節 研究進度

本研究預計執行期間為 87 年 8 月 1 日起至 88 年 7 月 31 日止，其工作項目內容及進度分配，如表 3-7 所示。

表 3-7 我國高職特殊教育實驗班實施現況與策略規劃研究
進度表

年月	87 年 8 月	87 年 9 月	87 年 10 月	87 年 11 月	87 年 12 月	88 年 1 月	88 年 2 月	88 年 3 月	88 年 4 月	88 年 5 月	88 年 6 月	88 年 7 月
工作項目												
資料收集	——											
文獻探討		————	————	————	————	————						
第一階段調查 問卷編製			——									
統計分析				——								
第一梯次分區 座談					——							
第二梯次分區 座談						——						
意見彙整						——	——					
第二階段調查 問卷編製						——	——					
問卷專家審查							——					
問卷預試							——					
問卷修改定稿							——					
資料分析								——	——			
完成研究結論 與建議										——	——	
專家審查											——	——
完成研究報告												——
預定進度累進 百分比	10	15	25	35	42	53	60	67	75	85	95	100