

第二節 執行時間與進程

壹、執行情序

本計畫之執行時間為民國八十七年十二月至民國八十八年十一月，其執行情序步驟分為三方面：

一、小組研討

由六名人員成立課程規劃小組（以下簡稱「規劃小組」），規劃工作細目及進度，並綜理全計畫案的溝通與協調事宜，針對各課程領域及職業學程評估與修訂的需要，並成立八課程領域與16職業學程修訂之任務編組。

二、擴大會議

舉辦各類說明會、審查會及諮詢會，以擴大參與並收到集思廣益的效果。

三、專家諮詢

針對各項工作業務的需要，邀請專家學者參與討論或進行審查。

貳、執行進度

本計畫之執行進度如表 1.1。

表 1.1 計畫執行進度

時間 工作項目	87年12月 - 88年1月	88年 2、3月	88年 4、5月	88年 6、7月	88年 8、9月	88年 10、11月
研提專案計畫	■					
成立課程規劃小組	■					
根據高中及高職新課程標準評估現行課程的適切性並修訂出實驗課程	■	■	■	■	■	■
協助新試辦學校瞭解綜合高中實驗課程其課程手冊寫要點		■	■	■	■	
協助教育部審查新試辦學校的課程手冊		■	■	■	■	
協助教育部審查試辦學校的課程手冊和變更之申請		■	■	■	■	
提出期中報告				■		
提出期末報告及結案						■