

伍，研究困難所在

由於計劃案之核准已是八十三學年度第一學期期中，加上各項手續之進行費時月餘，因此，在整個進度上落後了近三個月。更因進度的落後，無法全程配合上課之進度，造成許多的不便，也使得測試使用及評估難以配合。因此，計劃的完成可能亦得延遲至八十四學年度第一學期末(參看原定的進度甘梯圖，如附件七)

國內外各大學資料的蒐集至目前尚未有所回應，因此在參考其他相類似課程設計，有實質上之困難，希望在一個月內索取協助的資料可逐漸回收。

計劃案所核准之電腦工作站共六台，以一班20人的學生人數來使用頗感不足，所幸本校商業設計系已有電腦教室可供使用，方使得教學測試尚屬順利。在本計劃結束後，若要確實落實的使用編撰之教材及練習，更多數量的工作站設備是不可缺少的。