

附件一：研究工作進度表

大事記

三	日	一	二	三	四	五	六	
	16	17	18	19	20	21	22	3/19計畫簽約；研究開始
	23	24	25	26	27	28	29	資料蒐集；庶務工作
四	30	31	1	2	3	4	5	資料蒐集；庶務工作
月	6	7	8	9	10	11	12	資料蒐集；庶務工作
	13	14	15	16	17	18	19	資料蒐集；庶務工作
	20	21	22	23	24	25	26	資料蒐集；庶務工作
五	27	28	29	30	1	2	3	籌辦前三場專家座談暨教育人員座談
月	4	5	6	7	8	9	10	期中報告撰寫資料蒐集
	11	12	13	14	15	16	17	期中報告撰寫資料蒐集
	18	19	20	21	22	23	24	期中報告撰寫資料蒐集
	25	26	27	28	29	30	31	期中報告撰寫資料蒐集
六	1	2	3	4	5	6	7	期中報告撰寫資料蒐集
月	8	9	10	11	12	13	14	座談討論題綱完成
	15	16	17	18	19	20	21	期中報告撰寫完畢
	22	23	24	25	26	27	28	期中報告完稿繳交
七	29	30	1	2	3	4	5	資料閱讀暨小組討論
月	6	7	8	9	10	11	12	資料閱讀暨小組討論
	13	14	15	16	17	18	19	7/16(南部)專家座談(1)教育人員座談(1)
	20	21	22	23	24	25	26	7/23(中部)專家座談(2)教育人員座談(2)
八	27	28	29	30	31	1	2	7/30(北部)專家座談(3)教育人員座談(3)
月	3	4	5	6	7	8	9	資料閱讀暨小組討論
	10	11	12	13	14	15	16	資料閱讀暨小組討論
	17	18	19	20	21	22	23	資料閱讀暨小組討論
	24	25	26	27	28	29	30	資料閱讀暨小組討論
九	31	1	2	3	4	5	6	籌辦後三場專家座談暨教育人員座談
月	7	8	9	10	11	12	13	資料摘錄彙總
	14	15	16	17	18	19	20	資料摘錄彙總
	21	22	23	24	25	26	27	資料摘錄彙總
	28	29	30					資料摘錄彙總
十			1	2	3	4		10/04(南部)專家暨教育人員座談(4)
月	5	6	7	8	9	10	11	資料摘錄彙總
	12	13	14	15	16	17	18	10/18(中部)專家暨教育人員座談(5)
	19	20	21	22	23	24	25	資料摘錄彙總
十	26	27	28	29	30	31	1	資料摘錄彙總
一	2	3	4	5	6	7	8	11/8(北部)專家暨教育人員座談(6)
月	9	10	11	12	13	14	15	資料摘錄彙總
	16	17	18	19	20	21	22	資料摘錄彙總
	23	24	25	26	27	28	29	資料摘錄彙總
十	30	1	2	3	4	5	6	資料摘錄彙總
二	7	8	9	10	11	12	13	資料摘錄彙總
月	14	15	16	17	18	19	20	資料摘錄彙總
	21	22	23	24	25	26	27	資料摘錄彙總
	28	29	30	31				資料摘錄彙總

附件一：研究工作進度表

二〇〇四		
一月		
日	一 二 三 四 五 六	
	1 2 3	期末報告撰寫
	4 5 6 7 8 9 10	期末報告撰寫
	11 12 13 14 15 16 17	期末報告撰寫
	18 19 20 21 22 23 24	延三個月結案 (原1/19結案延至4/19)
	25 26 27 28 29 30 31	