

四、研究進度

表十 研究進度表

工作項目	進行時間	備註
(一) 正式施測	八十六年十二月 八十七年元月	
(二) 建立獨創力評分標準 並評分	八十七年二月展開 八十七年五月結束	
(三) 信度考驗	八十七年六-九月	1. 重測信度 2. 評分者信度
(四) 效度考驗	八十七年六月	
(五) 建立常模	八十七年七月	
(六) 撰寫研究報告	八十七年八月	
(七) 修改及印製報告	八十七年九月	