

第五節 研究進度

本研究期限自民國八十九年四月起至九十年三月止，研究進度與步驟如下：

- 一、邀請與本研究有關之學者組成專案小組，研究計畫開始進行。
- 二、進行資料蒐集與研讀，每月召開專案小組會議一次，就研究心得及發現提出報告討論，取得研究者之共識。
- 三、經研究發現提出初步教育經費計算基準模式共同討論及修正。
- 四、經共同討論結果進行模擬及試算。
- 五、提出期中報告。
- 六、經模擬及試算選定縣市或學校進行測試檢驗。
- 七、研訂教育經費基本需求計算基準，分組邀請學者、專家及主管教育行政機關代表舉辦座談會，聽取對教育經費基本需求計算基準模式之建言(高級中等學校組於九十年一月十八日舉行、大學專科組於九十年二月七日舉行、國民教育組於九十年二月八日舉行)。
- 八、根據座談會意見修正模式，並開始撰寫期末報告，預訂於九十年三月中旬完成報告。

表 1-1 研究時間與工作項目

時間 工作項目	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	一 月	二 月	三 月
1. 擬定研究範圍及大綱，開始進行研究計畫	★											
2. 資料蒐集與討論		★	★	★								
3. 初步模式發展					★	★	★					
4. 提交期中報告						★	★					
5. 期中座談								★				
6. 資料分析與模擬								★	★	★		
7. 基準訂定與分組討論										★	★	
8. 提交期末報告											★	★