

溫哥華中小學升級防震計畫，進度延後 10 年

駐溫哥華辦事處教育組

卑詩省政府於 2005 年推出強化省內中小學防震計畫，承諾在 2020 年完成對溫哥華市 69 所高危學校的防震升級方案，卻發生變數。以目前進度，溫哥華學校的防震升級計畫期限必須推遲 10 年，也就是要到 2030 年才能完成。

卑詩省教育廳廳長 Peter Fassbender 於 6 日表示，並非省府不撥款，而是溫哥華教育局遲遲拿不出工程計畫，才導致耽擱。卑詩省府和溫哥華教育局在學校防震升級工程上看法早有分歧，其中包括是否同時進行防震升級工程與日常維修及設備更新工程；省府升級施工期間，學校的學生轉移往其他學校上課，而不是依溫哥華學校局要求另外修建臨時移動式教室。

卑詩省教育廳發言人 Scott Sutherland 表示：省府對於稅款的運用都有一定的要求，而且要用在刀口上。省內學校目前還有 9 千個空位，許多學校處於半閒置的狀態，溫哥華教育局卻想花費數百萬美元的額外經費去修建臨時移動式教室，這也是省府教育廳難以同意的原因。

截至目前為止，卑詩省全省學區在防震升級計畫上共投入了 22 億加元，其中溫哥華學區有 20 所學校已經完成，耗費約 2 億 1 千 8 百萬加幣。據卑詩省府發布的新聞顯示：全案針對 213 所高風險的學校予以升級或改善。目前仍有 126 所高風險學校，預估將花費 6 億加元。

資料來源：2015 年 3 月 7 日 溫哥華太陽報 (The Vancouver Sun)、世界日報