

960

陸、研究工作項目與進度

98年3-12月

工作項目	月次											
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月
小組研討、建立共識	■	■	■									
資料蒐集(文獻與文件)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
小組會議分享進度			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
資料閱讀分享			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
召開專家學者諮詢會議				■	■	■	■	■	■	■	■	■
各項資料分析與整理							■	■	■	■	■	■
撰寫研究報告										■	■	■
預定進度累計百分比				10%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%