

昂貴的生物中心

主計處指責國家科學院費用的一再升高

取代將近一百六十萬歐元的四百五十五萬歐元，這是主計處所指的鉅額費用提升。而此即發生於國家科學院設立之生物科技研究中心。這項費用爆炸將可能危及其他研究機構的經費使用。原先預計設立的研究機構為一百二十所，而目前實際上則為二百一十所。主計處再次嚴重指出國家科學院在擴充研究機構時，並未審慎評估此機構之設立是否符合社會、經濟、學術等各方面需求。雖然國家科學院也精算經費，然而仍是多出了九百七十萬歐元預算。而原先預計將於二〇〇三年落成之實驗室也將延至二〇〇五年方可使用。主計處對此表示嚴重批評。

原文資料來源：**die Presse, 21.12.2004**

中文摘譯供稿：駐奧地利代表處文化組 Culture Division, TECO in Austria

Wagramer Straße 19/11OG, A1220 Wien, Austria

Tel.: 002-43-1-212 47 20 62 Fax: 002-43-1-512 6083

E-Mail: cdtrc@chello.at <http://www.taipei.at/education>